

参会人 | 曹勇，李明，易鑫，沈守程，李梦嘉，刘家贵，洪博

记录人 | 曹勇



议题 ISSUE

项目启动及任务分配

背景资料 PREPARATIONS

结论 CONCLUSION

1. 项目任务分配

- 用户管理模块（李梦嘉）
- 商城管理模块（曹勇）
- 商品管理模块（沈守程）
- 推广管理模块（刘家贵）
- 系统管理模块（洪波）
- 配置管理模块（李明）
- 统计报表模块（易鑫）

2. 项目要求：

- 每天早上9:10分开始晨会
- 每天早上9:30分之前上传前一天的代码

遗留问题及任务 TASKS

