参会人 曹勇, 李明, 易鑫, 沈守程, 李梦嘉, 刘家贵, 洪博 记录人 曹勇

**※** 

议题 ISSUE

## 项目进度跟进与问题讨论

## 结论 CONCLUSION

## 1. 项目任务分配

- 用户管理模块(李梦嘉)
  - 用户模块完成
- 商城管理模块(曹勇)
  - 商城管理模块完成
- 商品管理模块(沈守程)
  - 模块未完成
- 推广管理模块 (刘家贵)
  - 推广管理模块基本完成(分页存在部分问题)
- 系统管理模块 (洪波)
  - 完成广告管理功能
- 配置管理模块(李明)
  - 配置管理模块完成, 主页完成
- 统计报表模块 (易鑫)
  - 统计报表模块完成, 登录功能部分完成

## 2. 存在的问题

遗留问题及任务 TASKS		
完成推广管理模块		
完成商城管理模块		

- 优惠券功能的数据接收方面存在一些问题