参会人 曹勇, 李明, 易鑫, 沈守程, 李梦嘉, 刘家贵, 洪博 记录人 曹勇

**※** 

### 议题 ISSUE

# 项目进度跟进与问题讨论

#### 结论 CONCLUSION

## 1. 项目任务分配

- 用户管理模块(李梦嘉)
  - 完成会员管理, 收货地址功能
- 商城管理模块(曹勇)
  - 完成行政区域, 品牌制造商功能
- 商品管理模块(沈守程)
  - 功能未完成
- 推广管理模块 (刘家贵)
  - 完成管理员功能
- 系统管理模块 (洪波)
  - 完成广告管理功能
- 配置管理模块(李明)
  - 配置管理模块基本完成
- 统计报表模块 (易鑫)
  - 统计报表模块基本完成

## 2. 存在的问题

- bean目录命名成了been,已统一修改
- 还有部分组员未将昨天的代码push上git, 今天需要尽快提交

遗留问题及任务 TASKS
完成模块功能
push当天的代码